SInhronizacija

From Dejan Todorovic <dejan.todorovic@dirigent-acoustics.co.rs>
To Olivera Mitrović <olivera.mitrovic@dotsmartsolutions.rs>
Date 2024-10-14 14:40

Poštovana Olivera,

U skladu sa telefonskim razgovorom od danas i informacija koje sam dobio od kolege Vladimira Bulatovića, molim Vas da se sinhrnoizujemo kako bismo posao priveli kraju u zadatim rokovima.

Prema našem planu, a to je jedini način da uspešno posao privedemo kraju do 24. 10. neophodno je da poštujemo sledeće:

1. Stanice Kisač i Zmajevo moraju da budu spremne za merenje, u skladu sa ranije dogovorenim izmenama, sutra, 15. 10, kada će naša ekipa da dođe i izvrši merenja. Obići ćemo i Vrbas, da proverimo neke detalje, pošto smo ga već izmerili i imamo problem sa rezultatima unutra.
2. Stanice Naumovićevo i Lovćenac moraju da budu spremljene (na isti način) do srede, 16. 10, kada ćemo doći da izvršimo merenja. Prema informacijama koje trenutno imamo od kolege Bulatovića, zvučnici na ovim stanicama još nisu postavljeni.
3. Stanice Bačka Topola i Žednik treba da budu spremen za merenje (poslaćemo Vam izmene do kraja dana u sredu 16.10) za petak, 18.10. Prema informacijama koje mi je dao kolega Bulatović, stanice nemaju instaliran ni centralni sistem.
4. Najkasnije u ponedeljak u 12 sati ćemo da Vam pošaljemo predlog za postavljanje zvučnika u Subotici i Novom Sadu. Merenja u Subotici i Novom Sadu moramo da obavimo najkasnije u utorak 22. 10. i u sredu, 23. 10, kako bismo imali pravo na popravku ukoliko primetimo neko odstupanje.

Molim Vas za kontakt nadzora ili drugih koji imaju informacije o problemu sa zaštitom spomenika kulture za stanicu Subotica.

Molim Vas da sve pripremne radnje sa podizvođačima organizujete blagovremeno kako bismo u skladu sa navedenim planom ispoštovali rokove. Ukoliko smatrate da postoji verovatnoća da će doći do odstupanja od ovog plana, molim Vas da me odmah obavestite, kako bismo se prilagodili i našli rešenje.

Srdačan pozdrav,

Dejan Todorović
Managing Director

DIRIGENT acoustics LLC
audio•acoustics•noise control

HQ: Mažuranićeva 29/9,
11010 Belgrade, Serbia
Office: Science Technology Park Belgrade
11060 Belgrade, Serbia
Phone: +381 11 43 50 222
Mobile: +381 63 278 841

www.dirigent.acoustics.solutions